

**4<sup>η</sup> Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης**

**ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020**

Κως, 26 Οκτωβρίου 2018

**ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020**



## **A. Γενικά Στοιχεία**

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 [με την με αρ. C(2014) 10179 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής] με προϋπολογισμό 168,2 εκ. €. Τον Δεκέμβριο του 2017 [με την με αρ. C(2017) 8477 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής] εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> αναθεώρησή του μετά την ενσωμάτωση στο ΕΠ των πρόσθετων πόρων με τους οποίους ενισχύθηκε μετά τη διαδικασία τεχνικής προσαρμογής με νέο προϋπολογισμό 173 εκ. €. Τον Σεπτέμβριο υποβλήθηκε προς έγκριση η 2<sup>η</sup> Αναθεώρηση του Προγράμματος, για την οποία υπάρχει ξεχωριστή εισήγηση στον φάκελο.

## **B. Προηγούμενη συνεδρίαση - Γραπτές διαδικασίες**

Κατά την προηγούμενη, 3<sup>η</sup> συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος (Νάξος, 24.11.2017) εγκρίθηκε η εξειδίκευση νέων δράσεων, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους, συνολικού προϋπολογισμού 30,1 εκ. €.

Επίσης, η Επιτροπή ενημερώθηκε:

- συνολικά για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος (δημοσιοποίηση προσκλήσεων, εντάξεις πράξεων, νομικές δεσμεύσεις, πραγματοποιηθείσες δαπάνες, προοπτική επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων 2017, κτλ.)
- για την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση από τις υπηρεσίες της ΕΕ, της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του Ε.Π. για το 2016
- για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των κριτηρίων της γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7, καθώς και των λοιπών αιρεσιμοτήτων που εφαρμόζονται στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου
- για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
- για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του προγράμματος

Επίσης μέσω 4 Γραπτών Διαδικασιών που έγιναν μετά την 3<sup>η</sup> συνεδρίαση της ΕπιΠα εγκρίθηκαν:

1. Η αύξηση του προϋπολογισμού των παρακάτω δράσεων ανά Ταμείο:

### ΕΤΠΑ

- 4.γ.1.2 «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών» του Άξονα 2
- 5.β.1.3 «Προστασία των ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση» του Άξονα

## EKT

- 9i.1.1.1 «Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολισιμότητας ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό - Ενίσχυση της απασχολισιμότητας ατόμων ευπαθών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν την ευθύνη φροντίδας τέκνων»
- 9iii.1.1.1 «Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις - Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών»
- 9iii.1.1.2 «Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις - Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
- 9iii.1.1.3 «Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις – Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή /και αναπηρία»
- 9iii.1.1.4 «Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις – Κέντρα Δημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»
- 9iv.1.2.1 «Δράσεις Βελτίωσης των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών – Κέντρα Κοινότητας»
- 9iv.1.2.3 «Δράσεις Βελτίωσης των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών – Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

2. Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017 και

3. Η 2<sup>η</sup> αναθεώρηση του Προγράμματος.

## **Γ. Πορεία υλοποίησης**

Συνολικά έως σήμερα έχουν εξειδικευτεί δράσεις ύψους 214,3 εκ. € (124%) από τις οποίες 176 εκ. € αφορούν δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ που αντιστοιχούν στο 141% των δράσεων ΕΤΠΑ και 38,3 εκ. € αφορούν δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ οι οποίες αντιστοιχούν στο 79% των δράσεων ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2018:

- είχαν δημοσιοποιηθεί 75 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 196 εκ. € (113%)
- είχαν ενταχθεί 136 πράξεις συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 139,5 εκ. € (81%)
- οι νομικές δεσμεύσεις των πράξεων αυτών έφτασαν συνολικά σε 69,7 εκ. € (40%) και
- οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανήλθαν σε 36 εκ. € (21%).

Αναλυτικότερα ανά Ταμείο και Άξονα Προτεραιότητας τα στοιχεία έχουν ως εξής:

ΑΠ	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
		Δημόσια Δαπάνη	%	Δημόσια Δαπάνη	%	Δημόσια Δαπάνη	%	Δημόσια Δαπάνη	%	Δημόσια Δαπάνη	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1	17.382.206	8.773.196	50%	8.773.196	50%	6.987.633	40%	5.067.851	29%	1.250.000	7%
2	38.952.414	54.422.088	140%	54.422.088	140%	35.828.677	92%	12.053.791	31%	4.131.734	11%
3	41.143.624	71.403.460	174%	69.403.460	169%	51.641.250	126%	24.764.522	60%	14.118.184	34%
4	47.404.010	37.505.524	79%	21.249.982	45%	17.245.906	36%	15.175.165	32%	9.944.380	21%
5	25.000.000	39.100.000	156%	39.023.174	156%	24.670.183	99%	9.999.741	40%	6.284.613	21%
6	2.288.542	2.288.542	100%	2.288.542	100%	2.288.542	100%	2.068.000	90%	1.300.000	57%
7	806.620	806.620	100%	806.620	100%	806.620	100%	617.620	68%	177.171	22%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>172.977.416</b>	<b>214.299.430</b>	<b>124%</b>	<b>195.967.062</b>	<b>113%</b>	<b>139.468.812</b>	<b>55%</b>	<b>69.746.690</b>	<b>40%</b>	<b>36.057.294</b>	<b>21%</b>
ΕΤΠΑ	124.766.786	175.987.286	141%	173.910.460	139%	121.416.286	97%	53.953.905	43%	25.935.743	21%
ΕΚΤ	48.210.630	38.312.144	79%	22.056.602	46%	18.052.526	37%	15.792.785	33%	10.121.551	21%

### Αιτήσεις πληρωμής / χρηματοδοτήσεις από ΕΕ

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 14 αιτήματα πληρωμών που αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη 21,3 εκ. € για το ΕΤΠΑ και 9 εκ. € για το ΕΚΤ και έχουν πληρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 28.946.994,74 € μαζί με την προκαταβολή και την προχρηματοδότηση (ΕΤΠΑ: 20.931.510,52 € και ΕΚΤ 8.015.484,22 €).

### Προβλέψεις - εκτιμήσεις έως 31/12/2018

Μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι οι εντάξεις θα ανέλθουν στο ποσό των 165 εκ. € (95,4%) οι νομικές δεσμεύσεις στο ποσό των 85 εκ. € (49,1%) και οι δαπάνες στο ποσό των 42 εκ. € (24,3%).

Σχετικά με την εφαρμογή του κανόνα n+3 και σύμφωνα με τα δημοσιονομικά στοιχεία έως σήμερα -όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα- η δέσμευση του έτους 2015 ποσού 8,1 εκ. € για το ΕΤΠΑ υπερκαλύπτεται κατά 8,6 εκ. € και ποσού 3,2 εκ. € για το ΕΚΤ υπερκαλύπτεται κατά 2,9 εκ. €

Ταμείο	Δημόσια Δαπάνη	Κύρια Κοινοτική Συμμετοχή	Σύνολο προκαταβολών	Δέσμευση έτους 2014	Δέσμευση έτους 2015	N+3 2018 (Δέσμευση 2014+2015 )	Δαπάνες Ενωσιακής Στήριξης (€) (2/10/2018)	Κάλυψη Δέσμευσης N+3 έτους 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+8)-7
ΕΤΠΑ	124.766.786	58.556.475	10.728.715,87	8.399.475	8.115.885	16.545.360	14.393.116,27	8.606.472,14
ΕΚΤ	48.210.630	22.627.945	3.835.918,18	3.595.409	3,215,451	6,810,010	5.962.010,46	2.987.068,64
<b>Σύν.</b>	<b>172.977.416</b>	<b>81.184.420</b>	<b>14.564.634,05</b>	<b>11.994.884</b>	<b>11,331,336</b>	<b>23,326,220</b>	<b>20.355.126,73</b>	<b>11.593.540,78</b>

### Πλαίσιο Επίδοσης

Όπως είναι γνωστό το Πλαίσιο Επίδοσης (ΠΕ) είναι ένα νέο εργαλείο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, που σχετίζεται με την αποτίμηση της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Σύμφωνα με αυτό γίνεται εκτίμηση της επίτευξης δεικτών διαφορετικών τύπων ανά Άξονα Προτεραιότητας σε δύο χρονικές περιόδους: το 2019 (βάσει της ετήσιας έκθεσης του 2018) και το 2025, μέσω των στοιχείων της Τελικής Έκθεσης Εφαρμογής (31.12.2023).

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται είναι:

- Δείκτες εκροών, οι οποίοι θα πρέπει να αποτυπώνουν ποσοστό άνω του 50% της χρηματοδοτικής κατανομής των πόρων ανά Άξονα Προτεραιότητας
- Βασικά στάδια εφαρμογής, τα οποία χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που η υλοποίηση πράξεων που θέλουμε να συνδέσουμε με το ΠΕ και περιλαμβάνονται σε ένα Άξονα Προτεραιότητας δεν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2018 και επομένως δεν θα υπάρχει μετρήσιμο αποτέλεσμα
- Οικονομικοί δείκτες (ένας ανά Άξονα Προτεραιότητας) και
- Δείκτες αποτελέσματος, όπου απαιτείται δεδομένου ότι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση ανά Ταμείο.

Η επίτευξη των τιμών του Πλαισίου Επίδοσης έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί από αυτήν θα εξαρτηθεί η εξασφάλιση για το Πρόγραμμα του Αποθεματικού Επίδοσης που αντιστοιχεί στο 6% των πόρων του.

Όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, εκτιμάται ότι μόνο στον ΑΠ 1 δεν θα επιτευχθούν οι τιμές στόχοι όπως έχουν τροποποιηθεί από την πρόταση 2<sup>η</sup>; αναθεώρησης του ΕΠ

ΑΠ	ΘΣ	ΕΠ	ΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2018	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 2018	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΓΑΜΕΙΟ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023
1	1	1α	1.α.1	1.073.196	CO25	4	21	0	Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών υποδομών	ισοδύναμα πλήρους χρόνου	ΕΤΠΑ	10
1	3	3α	3.α.1	4.429.322	CO02	0	0	0	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	30
1	3	3α	3.α.1		K340	10	0	0	Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης (αφορά στον CO02)	επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	
1	3	3α	3.α.1	5.000.000	CO03	17	50	0	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων	επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	50
1					F100	1.900.000	5.000.000	2.500.000	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών			17.382.206
2	4	4γ	4.γ.1	8.600.000	CO32	0	0	0	Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτηρίων	kWh/ έτος	ΕΤΠΑ	3.440.000
2	4	4γ	4.γ.1		K201	3	0	4	Αρ. ενταγμένων έργων (αφορά στον CO32)			
2	5	5β	5.β.1	2.904.920	CO21	30.000	70.000	70.000	Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας	φυσικά πρόσωπα	ΕΤΠΑ	70.000
2	6	6β	6.β.1	6.552.284	CO18	0			Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού	φυσικά πρόσωπα	ΕΤΠΑ	25.000
2	6	6β	6.β.1		K206	3	19	10	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την ολοποίηση των έργων (αφορά στο CO18)			
2	6	6γ	6.γ.1	6.000.000	SO008 (T3404)	0			Αριθμός χώρων που προστατεύονται και αναδεικνύονται	ΕΤΠΑ	ΕΤΠΑ	6
2	6	6γ	6.γ.1		K206	3	3	3	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την ολοποίηση των έργων (αφορά στο SO008)			
2					F100	5.786.850	43.806.534	5.776.695	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών			38.952.414
3	9	9α	9.α.1	10.000.000	CO36	150.000	769.705	228.570	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	φυσικά πρόσωπα	ΕΤΠΑ	180.000

ΑΠ	ΘΣ	ΕΠ	ΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 2018	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 2018	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΓΑΜΕΙΟ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2023
3	9	9α	9.α.1	4.125.088	CO35	300	780	372	Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται	φυσικά πρόσωπα	ΕΤΠΑ	120
3	10	10	10.α.1	7.996.326	CO35				Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται	φυσικά πρόσωπα	ΕΤΠΑ	750
3					F100	8.551.740	56.129.661	16.922.980	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών			41.143.624
4	9	9i	9.i.1	12.312.922	10501	2.400	4.000	2.485	Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων	συμμετέχοντες	ΕΚΤ	4.166
4	9	9iii	9.iii.1	3.252.000	05502	5	5	5	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	αριθμός	ΕΚΤ	5
4	9	9iii	9.iii.2	925.000	11501	34	50	34	Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις	συμμετέχοντες	ΕΚΤ	34
4	9	9iv	9iv.1	7.465.622	05502	23	24	21	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	αριθμός	ΕΚΤ	23
4	9				F100	8.923.020	24.211.011	11.550.529	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών			47.404.010
5	6	6γ	6.β.2	4.000.000	CO18	700	6.692	910	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού			6.000
5	6	6γ	6.γ.2	4.000.000	T3404	0			Αριθμός χώρων που προστατεύονται και αναδεικνύονται	αριθμός	ΕΤΠΑ	4
5	6	6γ	6.γ.2		K206	2	3	3	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων (φορά στο δείκτη T3404)			
5	9	9α	9.α.2	1.000.000	CO35	150	4.239	426	Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται	φυσικά πρόσωπα	ΕΤΠΑ	40
5	10	10	10.α.2	4.043.188	CO35				Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται	φυσικά πρόσωπα	ΕΤΠΑ	300
5					F100	4.233.760	31.951.312	6.284.613	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών			25.000.000

## **Δ. Πορεία Υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας**

Αναλυτικότερα η υλοποίηση του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας με στοιχεία έως 19 Οκτωβρίου είχε ως εξής:

### **Άξονας Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας»**

Ο Άξονας αυτός συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και είναι πολυθεματικός. Καλύπτει τρεις Θεματικούς Στόχους, ΘΣ 1: Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας, ΘΣ 2: Βελτίωση της Πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της χρήσης και της ποιότητάς τους και ΘΣ 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επιδιώκει να υλοποιήσει με ολοκληρωμένο και συντονισμένο τρόπο τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας και να προσανατολίσει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας προς την επιχειρηματική ανακάλυψη, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 4 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 8.773.196 ευρώ. Η πρώτη από αυτές αφορούσε την «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης» και είχε προϋπολογισμό 1.073.196 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης εντάχθηκαν 3 πράξεις προϋπολογισμού 988.000 ευρώ.

Η δεύτερη πρόσκληση αφορά την «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας» με προϋπολογισμό 1.700.000 ευρώ. Έχουν υποβληθεί 34 προτάσεις συνολικού π/υ 6 εκ. €, οι οποίες βρίσκονται σε αξιολόγηση.

Μετά την αποστολή του με ΑΠ 5341/16.04.2018 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής με θέμα «Προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής στρατηγικής στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» με το οποίο καθορίστηκαν οι αρχές της διαδικασίας «Ενιαίου Σχεδιασμού» και οι βασικές κατευθύνσεις με στόχο την αποφυγή σχεδιασμού αποσπασματικών έργων και την εναρμόνιση όλων των έργων ΤΠΕ με τις προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021, καθώς και του με αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/ΑΦVIβ/485/11.05.2018 εγγράφου κατευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ζητήθηκε από τους δικαιούχους η αναμόρφωση των προτάσεών τους.

Από το στάδιο Α' «Έλεγχος πληρότητας» απορρίφθηκαν οι 9 προτάσεις καθώς οι δικαιούχοι δεν ανταποκρίθηκαν στα ζητούμενα. Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής η προέγκριση των 19 πρώτων Τεχνικών Δελτίων προτάσεων. Μετά την προέγκριση και των υπόλοιπων 6 προτάσεων θα ολοκληρωθεί και η συγκριτική αξιολόγηση του σταδίου Β' και η ένταξη πράξεων εκτιμάται έως το τέλος του έτους.

Η τρίτη πρόσκληση αφορά την «Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων τηλεϊατρικής» με προϋπολογισμό 1.000.000 €. Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης έχει ήδη ενταχθεί μια πράξη προϋπολογισμού 999.400 ευρώ με δικαιούχο τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου που αφορά στην Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλειατρικής (ΕΔιΤ) σε νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με 20 νέους σταθμούς.

Η τέταρτη πρόσκληση αφορά στη συμμετοχή του ΕΠ στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και εκδόθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ μετά από εκχώρηση πόρων ύψους 5.000.000 €. Εντάχθηκε πράξη με δικαιούχο το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ).

Συνολικά

- Έχουν ενταχθεί 5 πράξεις συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 6.987.633 € (ποσοστό 40% των πόρων του Άξονα),
- Οι νομικές δεσμεύσεις των έργων αυτών ανέρχονται συνολικά σε 5.067.851 €.
- Οι δαπάνες ανέρχονται συνολικά σε 1.250.000 €

## **Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων»**

Ο Άξονας Προτεραιότητας συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και καλύπτει τρεις Θεματικούς Στόχους, ΘΣ 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς, ΘΣ 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη των κινδύνων ΘΣ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων.

Ο Άξονας καλύπτει σχεδιαζόμενα μέτρα τόσο για την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, όσο και για την ορθολογική αξιοποίησή τους προς όφελος των πολιτών και της οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας, καθώς και υλοποίηση ενεργειών ανάδειξης και προβολής των σημαντικών στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Έχει εξειδικευτεί το σύνολο των δράσεων του Άξονα σε ποσοστό 140% των πόρων.

Μέχρι σήμερα

- Έχουν δημοσιευτεί 15 προσκλήσεις (Αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών - προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας, αντιπλημμυρικά έργα, δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος, ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών και των δημόσιων κτιρίων, δράσεις για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς καθώς και των περιοχών Natura, δράσεις για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση, δράσεις της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης Δήμου Ρόδου και τέλος δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς πολιτισμού και τουρισμού) συνολικής δημόσιας δαπάνης 54.422.088 εκ. €.
- Έχουν ενταχθεί 34 πράξεις συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 35.828.677 € (ποσοστό 92% των πόρων του Άξονα),
- Οι νομικές δεσμεύσεις των έργων αυτών ανέρχονται συνολικά σε 12.053.791 €.
- Οι δαπάνες ανέρχονται συνολικά σε 4.131.734 €

### **Άξονας Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών»**

Ο Άξονας συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και είναι πολυθεματικός. Περιλαμβάνει όλες τις εκείνες δράσεις που συμβάλλουν στην άρση των αποτελεσμάτων του κατακερματισμού του γεωγραφικού χώρου της Περιφέρειας στις βασικές υποδομές της και ειδικότερα στις συγκοινωνιακές (ΘΣ7) και κοινωνικές υποδομές (ΘΣ9 και ΘΣ10).

Έχει εξειδικευτεί το σύνολο των δράσεων του Άξονα σε ποσοστό 174% των πόρων.

Μετά από αίτημα της ΕΥΔ για έγκριση υπερδέσμευσης εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με αρ. 86621/13.08.2018 (ΦΕΚ 3604/Β/24.08.2018), με την οποία τροποποιήθηκε το ποσοστό δέσμευσης πόρων για τον Άξονα 3 έως το 137% του προβλεπόμενου στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα και. Το αίτημα υπερδέσμευσης υποβλήθηκε για ένταξη έργων, μετά τη θετική τους αξιολόγηση, στο πλαίσιο σχετικών προσκλήσεων στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 7α, 7β, 9α και 10α.

Μέχρι σήμερα:

- Έχουν δημοσιευτεί 19 προσκλήσεις (Υποδομές και εξοπλισμός δομών υγείας, προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων, δημιουργία και αναβάθμιση

υποδομών πρόνοιας καθώς και υποδομών φροντίδας ΑμεΑ και λοιπών ευάλωτων ομάδων, υποδομές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εξοπλισμός υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης, δημιουργία και βελτίωση των υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου-εξόδου, έργα οδικής ασφάλειας, δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ καθώς και των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών λιμενικών συνδέσεων) συνολικής δημόσιας δαπάνης 69.403.460 €.

- Εντάχθηκαν 34 πράξεις συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 51.641.250 € (ποσοστό 126% των πόρων του Άξονα),
- Οι νομικές δεσμεύσεις των έργων αυτών ανέρχονται συνολικά σε 24.764.522 €
- Οι δαπάνες ανέρχονται συνολικά σε 14.118.184 €

#### **Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»**

Ο Άξονας συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και είναι πολυθεματικός. Περιλαμβάνει όλες τις δράσεις εκείνες που συμβάλλουν στην προαγωγή βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού κυρίως σε τομείς όπως αποτυπώνονται στην στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης (ΘΣ8) και δράσεις προώθησης της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και όλων των διακρίσεων (ΘΣ9), σύμφωνα με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) Νοτίου Αιγαίου.

Έχουν εξειδικευτεί δράσεις σε ποσοστό 79% των πόρων του Άξονα και αφορούν στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας ατόμων ευπαθών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού μέσω της εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, (αξία τοποθέτησης σε παιδικό - βρεφονηπιακό σταθμό, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ), Κέντρα Δημέρευσης και Ημερήσια Φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ), Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, δράσεις εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δομές αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και κέντρα κοινότητας), δράση αναβάθμισης προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα καθώς και δράσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΤΟΜΥ) και παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και καταπολέμησης των εξαρτήσεων.

Μέχρι σήμερα

- Έχουν δημοσιευτεί 21 προσκλήσεις (Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για τα σχολικά έτη 2015-2018, Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, Κέντρα Δημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και καταπολέμησης των εξαρτήσεων, υποστήριξη Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και κατάρτισης ανέργων) συνολικής δημόσιας δαπάνης 21.249.982 €.
- Εντάχθηκαν 40 πράξεις συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 17.245.906 € (ποσοστό 36% των πόρων του Άξονα),
- Οι νομικές δεσμεύσεις των έργων αυτών ανέρχονται συνολικά σε 15.175.165 €
- Οι δαπάνες ανέρχονται συνολικά σε 9.944.380 €

#### **Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής»**

Ο Άξονας συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και είναι πολυθεματικός. Αφορά μόνο τα μικρά νησιά (κάτω των 3.000 κατοίκων) και σχεδιάστηκε προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στα νησιά αυτά να διεκδικήσουν έργα, τα οποία θα συμβάλουν στην αναβάθμιση καίριων τομέων της καθημερινότητας και να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες οι οποίες θα οδηγήσουν στην ανάπτυξή τους.

Περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που είναι απαραίτητες για να αντιμετωπιστούν τα έντονα προβλήματα χωρικής συνοχής και λειτουργικών διασυνδέσεων, καθώς και προβλήματα υστέρησης σε υπηρεσίες και υποδομές που είναι ιδιαίτερα οξυμένα για την κοινωνία και την οικονομία των νησιών της Περιφέρειας.

Καλύπτει τέσσερις (4) Θεματικούς Στόχους, (ΘΣ6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων, ΘΣ7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων, ΘΣ9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης και ΘΣ10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση.

Έχει εξειδικευτεί το σύνολο των δράσεων του Άξονα σε ποσοστό 156% των πόρων.

Μέχρι σήμερα

- Έχουν δημοσιευτεί 16 προσκλήσεις (Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας, αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας, υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας, δράσεις για την βελτίωση των υποδομών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, δράσεις για την προστασία και αξιοποίηση φυσικής καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς, δράσεις για την ολοκλήρωση, βελτίωση ή/και αναβάθμιση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών λιμενικών συνδέσεων των μικρών νησιών της Περιφέρειας, τη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου των μικρών νησιών της Περιφέρειας και την προβολή φυσικής κληρονομιάς πολιτισμού και τουρισμού) συνολικής δημόσιας δαπάνης 39.023.174 €
- Έχουν ενταχθεί 19 πράξεις συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 24.670.183 € (ποσοστό 99% των πόρων του Άξονα),
- Οι νομικές δεσμεύσεις των έργων αυτών ανέρχονται συνολικά σε 9.999.741 €
- Οι δαπάνες ανέρχονται συνολικά σε 5.135.826 €

#### **Άξονας Προτεραιότητας 6 «Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ»**

Έχει εκδοθεί 1 πρόσκληση προϋπολογισμού 2,2 εκ. € και εντάχθηκαν 3 πράξεις που αφορούν δράσεις τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΔ και των δικαιούχων κατά την εφαρμογή του ΕΠ με δικαιούχο την ΕΥΔ, συγκεκριμένα:

- Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ
- Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ
- Προμήθειες ΕΤΠΑ

Οι νομικές δεσμεύσεις των έργων αυτών ανέρχονται συνολικά σε 2.068.000 € και οι δαπάνες σε 1.300.000 €.

Μετά από αίτημα της ΕΥΔ για έγκριση υπερδέσμευσης εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με αρ. 86621/13.08.2018 (ΦΕΚ 3604/Β/24.08.2018), με την οποία τροποποιήθηκε το ποσοστό δέσμευσης πόρων για τον Άξονα 6 έως το 133% του προβλεπόμενου στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα. Το αίτημα υπερδέσμευσης υποβλήθηκε για ένταξη έργων για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, οι οποίες αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τα έργα των αδύναμων δικαιούχων. Πιο συγκεκριμένα με τους πόρους αυτούς προβλέπεται να ενισχυθούν οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων με 10 συνολικά τεχνικούς (5 ανά νομό) με εμπειρία στη μελέτη και κατασκευή δημοσίων έργων, για τρία έτη.

### **Άξονας Προτεραιότητας 7 «Τεχνική Υποστήριξη ΕΚΤ»**

Έχει εκδοθεί μία πρόσκληση προϋπολογισμού 806 χιλ. € και εντάχθηκαν 2 πράξεις που αφορούν σε δράσεις τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΔ και των δικαιούχων κατά την εφαρμογή του ΕΠ με δικαιούχο την ΕΥΔ, συγκεκριμένα:

- Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας ΕΚΤ
- Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής βοήθειας ΕΚΤ

Οι νομικές δεσμεύσεις των έργων αυτών ανέρχονται συνολικά σε 617.620 € και οι δαπάνες ανέρχονται συνολικά σε 177.171 €.

### **Ε. Ζητήματα που επηρεάζουν την πλήρη ενεργοποίηση του Προγράμματος**

Η ολοκλήρωση της εξειδίκευσης και ενεργοποίησης του συνόλου των δράσεων του Προγράμματος σχετίζεται με την πορεία εκπλήρωσης των αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων, αλλά και εκπλήρωσης διαχειριστικών θεμάτων.

Συγκεκριμένα αναφέρονται καθυστερήσεις:

- στην ενεργοποίηση των δράσεων RIS, λόγω καθυστέρησης υλοποίησης της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Στις 04.06.2018 πραγματοποιήθηκε σχετική συνάντηση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΕ, της ΕΑΣ, του ΠΣΕΚ, των Επιμελητηρίων και του επιχειρηματικού κόσμου, στην οποία οριοθετήθηκε το περιεχόμενο της πρώτης πρόσκλησης.
- στην επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για εκχώρηση αρμοδιότητας στον ΕΦΕΠΑΕ.
- στην ένταξη πράξεων ψηφιακών εφαρμογών, λόγω της καθυστέρησης της διαδικασίας έγκρισής τους από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής. Όπως προαναφέρθηκε με το με ΑΠ 5341/16.04.2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής δόθηκαν οδηγίες για τη διαδικασία ένταξης των έργων και εκτιμάται ότι οι σχετικές εντάξεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του έτους.
- στην εξειδίκευση δράσεων ΕΚΤ σε οριζόντιο/εθνικό επίπεδο (δράσεις κοινωνικής οικονομίας, δράσεις υγείας και δράσεις για θέματα Ρομά).
- Μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση του σχετικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου η ΕΥΔ βρίσκεται στο στάδιο εκχώρησης αρμοδιότητας στον ΕΦΕΠΑΕ

## Στ. Επιτόπιες Επαληθεύσεις

Η υποχρέωση για τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στις πράξεις του ΕΣΠΑ απορρέει από τον Κανονισμό 1303/2013, (άρθρα 125, 143) και από τον Νόμο 4314/2014, (άρθρα 21, 22, 23).

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι η επιβεβαίωση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων, έργων και υπηρεσιών και των σχετικών δαπανών που έχουν επαληθευτεί διοικητικά, καθώς και της συμμόρφωσής τους με τους όρους της απόφασης ένταξης, των συναφθεισών συμβάσεων και με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες, όπου τα παραπάνω δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν διοικητικά.

Η διαδικασία εφαρμόζεται τόσο με τακτικές (προγραμματισμένες επαληθεύσεις), όσο και με έκτακτες επαληθεύσεις που διενεργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων.

Οι προγραμματισμένες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με πρόγραμμα το οποίο καταρτίζεται ανά εξάμηνο, ενώ οι έκτακτες όταν προκύπτουν ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, απάτης ή λόγω καταγγελιών κλπ. Μετά την πραγματοποίηση κάθε επιτόπιας επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση, η οποία κοινοποιείται στον Δικαιούχο της πράξης και εφόσον υπάρχουν ευρήματα, τάσσεται εύλογη προθεσμία προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάστασή τους.

Για το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου μέχρι στιγμής έχουν καταρτιστεί 6 εξαμηνιαία προγράμματα επιτόπιων επαληθεύσεων που περιλαμβάνουν 60 πράξεις συνολικά, εκ των οποίων 31 συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και 29 από το ΕΚΤ. Το σύνολο των προγραμματισμένων επιτόπιων επαληθεύσεων μέχρι και το 1<sup>ο</sup> εξάμηνο του 2018 έχουν υλοποιηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα επαληθεύσεων του 2<sup>ου</sup> εξαμήνου του 2018, το οποίο περιλαμβάνει την πραγματοποίηση 21 επιτόπιων επαληθεύσεων. Η εφαρμογή της μεθόδου δειγματοληψίας έγινε σε περιορισμένο βαθμό για ορισμένες ομοειδείς πράξεις του ΕΚΤ.

Προέκυψαν συνολικά 39 ευρήματα. Ως προς τη φύση τους τα ευρήματα θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κυρίως κατηγορίες.

Α. Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων: Είναι η πολυπληθέστερη κατηγορία ευρημάτων και περιλαμβάνει όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ορθή εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, σύνταξη ΑΠΕ, τροποποιήσεις μελετών, αποκατάσταση κακοτεχνιών, ημερολόγιο έργου, επιμετρητικά στοιχεία κλπ).

- Β. Τήρηση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης σε σχέση με οριζόντιες πολιτικές: Περιλαμβάνει ευρήματα που σχετίζονται με τη δυνατότητα πρόσβασης των ΑμεΑ στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
- Γ. Μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας: Πρόκειται για ευρήματα που σχετίζονται με τους κανόνες δημοσιότητας και προβολής των έργων του ΕΣΠΑ.

### **Z. Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017**

Σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 111 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 1303/2013 για κάθε προηγούμενο οικονομικό έτος εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος πρέπει να καταρτίζεται και να υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης.

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης περιλαμβάνει την επισκόπηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και στοιχεία υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας, παρέχοντας βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του Προγράμματος, τις προτεραιότητές του με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα, τους κοινούς και ειδικούς δείκτες του Προγράμματος σε ποσοτικές τιμές, καθώς και στις μεταβολές των τιμών των δεικτών αποτελεσμάτων.

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017 υποβλήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας SFC στο τέλος Μαΐου, αφού συντάχθηκε από την ΕΥΔ και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος μέσω της Γραπτής Διαδικασίας. Τον Ιούλιο διατυπώθηκαν κάποιες παρατηρήσεις από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες αφορούσαν κυρίως τη χαμηλή ενεργοποίηση των δράσεων στους Θεματικούς Στόχους 1, 2, 3 & 5, την ενεργοποίηση των δράσεων επιχειρηματικότητας και τις τιμές σε μερικούς δείκτες του Προγράμματος. Έχουν αποσταλεί σχετικές διευκρινίσεις από την ΕΥΔ, προκειμένου να εγκριθεί η Έκθεση.