

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

**1^η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
Ερμούπολη, 25 Ιουνίου 2015**

**ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020**

Περιεχόμενα

Ενότητα Α:	Μεθοδολογία	3
Ενότητα Β:	Διαδικασία	5
Ενότητα Γ:	Περιεχόμενο εγγράφου ΕΕΕΠ	7
	Ανάλυση ανά Άξονα Προτεραιότητας & Δράση	7
	-Άξονας Προτεραιότητας 1	7
	-Άξονας Προτεραιότητας 2	12
	-Άξονας Προτεραιότητας 3	20
	-Άξονας Προτεραιότητας 4	37
	-Άξονας Προτεραιότητας 5	51
	Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημ. δαπάνη)	66
	Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων	67
Ενότητα Δ:	Προγραμματισμός	68
	Πίνακας 6: Προγραμματισμός ετήσιων στόχων	

Ενότητα Α : Μεθοδολογία

Το έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΕΕΠ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020», που προβλέπεται από το άρθρο 19 του Ν.4314/2014, αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Προγράμματος στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και υλοποίησης των προτεραιοτήτων που τέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού του. Στόχος είναι να καταστεί ένα εύχρηστο εργαλείο ενεργοποίησης, υλοποίησης αλλά και παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος. Βάση της εξειδίκευσης αποτελούν η επιλεγείσα στρατηγική, οι διαπιστωμένες ανάγκες και δυνατότητες, οι στόχοι και οι προτεραιότητες που διατυπώθηκαν στο ΠΕΠ ή αναδεικνύονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.

Τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση της εξειδίκευσης έχει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνεργαζόμενη προς τούτο με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Βάσει του αρ. 19 του Ν.4314/2014 τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ, η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Προγράμματος, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων, θέτοντας κατ' έτος στόχους.

Στην εξειδίκευση εμπλέκονται βάσει του Ν.4314/2014 η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ), η ΕΥΔ, οι Επιτελικές Δομές των Υπουργείων ή ελλείψει τούτων οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, η Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.

Η εξειδίκευση είναι μια δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της οποίας προσδιορίζεται ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης που έχει στη διάθεσή της η ΕΥΔ. Γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας και αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησής του. Κατά συνέπεια, η ΕΥΔ στα αρχικά στάδια ενεργοποίησης του Προγράμματος, εξειδικεύει εκείνες τις δράσεις για τις οποίες διαθέτει την αναγκαία ανάλυση και επεξεργασία προκειμένου να προβεί σε έκδοση προσκλήσεων.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξειδίκευσης είναι ότι η ανάλυση γίνεται ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά δράση και περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: οι ενδεικτικοί δικαιούχοι, ο τρόπος υλοποίησης, ο προγραμματισμός ενεργειών, οι δείκτες εκροής και οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί. Περαιτέρω, η εξειδίκευση περιλαμβάνει ειδικότερη αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για τα έργα που η υλοποίησή τους έχει ξεκινήσει πριν την έγκριση του ΠΕΠ (εμπροσθοβαρή), τα μεγάλα έργα και τα τμηματοποιημένα έργα που ένα τμήμα τους χρηματοδοτήθηκε από ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ένα άλλο προβλέπεται να υλοποιηθεί από το ΠΕΠ την περίοδο 2014 - 2020. Επίσης, περιλαμβάνει αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή των δράσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ΕΕΕΠ βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια:

- Στη δυνατότητα σύνδεσης των δράσεων που εξειδικεύονται με συγκεκριμένα πεδία παρέμβασης και ανάλυσης στα αντίστοιχα επίπεδα του ενδεικτικού προϋπολογισμού,
- στη διαμόρφωση σαφούς και ρεαλιστικού χρονοπρογραμματισμού ενεργοποίησης των δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. μη εκπλήρωση εκ των προτέρων θεματικών αιρεσιμοτήτων),
- στον προσδιορισμό των δυνητικών δικαιούχων,
- στον προσδιορισμό ενδεχόμενων ενδιάμεσων φορέων, οι οποίοι θα κληθούν να διαχειριστούν μία ή περισσότερες δράσεις,
- στην ανάγκη για επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης.
- στην ανάγκη για την κάλυψη των στόχων του αρ. 19 του Ν. 4314/2014 για τις εντάξεις, τις νομικές δεσμεύσεις και τις δαπάνες.

Ενότητα Β : Διαδικασία

Η διαδικασία για την κατάρτιση της ΕΕΕΠ είναι η εξής:

- Η Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού διαμόρφωσε το τυποποιημένο έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ» (ΕΕΕΠ), το οποίο απέστειλε στις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Εγκύκλιος Α.Π. 32030 / ΕΥΣΣΑ 798 / 20.03.2015).
- Η ΕΥΔ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου καταρτίζει την ΕΕΕΠ βάσει του παραπάνω τυποποιημένου εγγράφου, αντλώντας στοιχεία από το εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.
- Η ΕΥΔ προσδιορίζει τις Επιτελικές Δομές οι οποίες σχετίζονται με τους τομείς στρατηγικής της (βλ. άρ. 18 του Ν. 4314/2014, καθώς και σχετικό πίνακα διαβούλευσης της 3^{ης} εγκυκλίου για τον σχεδιασμό των ΕΠ της περιόδου 2014-2020). Για έργα και δράσεις τοπικής ανάπτυξης και ιδίως των πράξεων που εντάσσονται σε κατηγορίες δράσεων με δικαιούχους τους δήμους, η ΕΥΔ προσδιορίζει τη σχετιζόμενη Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ, (άρ. 24^Α του Ν. 4314/2014). Ειδικά, για τις δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Υπουργείων, η ΕΥΔ συνεργάζεται για την έκδοση προσκλήσεων πράξεων, και για τον προγραμματισμό προσκλήσεων, με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), η οποία με τη σειρά της συνεργάζεται προς τούτο με τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων στους Θεματικούς Στόχους 2 και 11 του Κανονισμού (βλ. παρ. 2, αρ. 26, Ν. 4314/2014).
- Για τη διαμόρφωση του εγγράφου ΕΕΕΠ η ΕΥΔ συνεργάζεται με τις ως άνω Επιτελικές Δομές και ελλείψει αυτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και την ΠΕΑΣ ΕΣΠΑ. Η ΕΥΔ ενημερώνει τις Υπηρεσίες αυτές για την έναρξη της διαδικασίας εξειδίκευσης αποστέλλοντας το τυποποιημένο έντυπο πρότασης για την υποβολή τυχόν προτάσεων θέτοντας δεσμευτική ημερομηνία παραλαβής. Το χρονικό περιθώριο υποβολής προτάσεων καθορίζεται με ευθύνη της ΕΥΔ και κατά τη διαμόρφωση της πρώτης ΕΕΕΠ προτείνεται να μην ξεπερνά τις 15 εργάσιμες ημέρες. Η ΕΥΔ, μετά την εξέταση των προτάσεων, διαμορφώνει το τελικό σχέδιο εγγράφου ΕΕΕΠ με βάση το εγκεκριμένο ΕΠ, την ιεράρχηση των αναγκών και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ. Η ΕΥΔ εισηγείται το τελικό σχέδιο της ΕΕΕΠ στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.
- Ο Περιφερειάρχης εισηγείται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος τη μεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΠΕΠ, καθώς και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των εντάξεων, σύμφωνα με τους κατ' έτος στόχους. Η έγκριση του εγγράφου ΕΕΕΠ ή ενδεχόμενη αναθεώρησή του, γίνεται κατά κανόνα στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και εφόσον προκύψουν επείγουσες κατά την κρίση της ΕΥΔ ανάγκες, η έγκριση/ αναθεώρηση μπορεί να γίνει και με γραπτή διαδικασία. Η έγκριση της πρώτης ΕΕΕΠ γίνεται υποχρεωτικά σε συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Το έγγραφο ΕΕΕΠ αναθεωρείται υποχρεωτικά ως αποτέλεσμα ενδεχόμενης αναθεώρησης του ΠΕΠ. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης -και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος- παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στο έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων.

- Βάσει της εγκεκριμένης κάθε φορά ΕΕΕΠ, η ΕΥΔ δύναται να προβεί στην έκδοση προσκλήσεων μόνο για εκείνες τις δράσεις οι οποίες έχουν εξειδικευτεί. Εξειδίκευση δράσεων στις Επενδυτικές Προτεραιότητες που συνδέονται με εκ των προτέρων θεματικές αιρεσιμότητες ή/και τυχόν σχετικές «αυτοδεσμεύσεις» που δεν έχουν εκπληρωθεί, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ΕΥΔ. Θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη πιθανοί κίνδυνοι/επιπτώσεις που απορρέουν από ενδεχόμενη μη εκπλήρωσή τους.

Εφαρμογή της διαδικασίας από την ΕΥΔ

Σε εφαρμογή των παραπάνω η ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διαβίβασε την προαναφερθείσα Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, για την «Εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020», στις Επιτελικές Δομές των Υπουργείων και στην ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου (δεδομένου ότι δεν έχει συσταθεί ακόμη η Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού - ΠΕΑΣ), ζητώντας την αποστολή των προτάσεών τους βάσει του τυποποιημένου εντύπου πρότασης της Εγκυκλίου. Για διευκόλυνσή τους απέστειλε επίσης πίνακα με τις προτεινόμενες προς εξειδίκευση δράσεις σε αυτή τη φάση, ανά Άξονα Προτεραιότητας, Επενδυτική Προτεραιότητα και την αντίστοιχη κατανομή των πόρων του ΠΕΠ.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προτάσεις η ΕΥΔ προχώρησε στην πρόταση εξειδίκευσης του ΠΕΠ που θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Η πρόταση αυτή συντάχθηκε με γνώμονα την άμεση ενεργοποίηση του ΠΕΠ και την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων του Προγράμματος για τις εντάξεις, τις νομικές δεσμεύσεις και τις δαπάνες και για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης. Εξειδικεύονται δράσεις και στους 5 βασικούς Άξονες Προτεραιότητας (εκτός δηλ. της Τεχνικής Βοήθειας) συνολικού ύψους **63,2 εκ. €** καλύπτοντας το **37,6%** των πόρων του Προγράμματος. Οι Επενδυτικές Προτεραιότητες που επιλέχθηκαν είναι εκείνες για τις οποίες μπορεί να εκδοθούν άμεσα προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη, με προτεραιότητα στα εμπροσθοβαρή έργα, τα τμηματοποιημένα έργα (phasing) και τα μεταφερόμενα από την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Όπως αναφέρεται και στην Ενότητα Α, η εξειδίκευση είναι μια δυναμική διαδικασία και θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την ετοιμότητα για έκδοση προσκλήσεων και τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος.

Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ**Ανάλυση ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας & Δράση****Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας**

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	- ΘΣ 1: Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας - ΘΣ 2: Βελτίωση της Πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της χρήσης και της ποιότητάς τους - ΘΣ 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.01.1, T.01.2, T.02.1, T.03.1
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	22.382.206
% Κοινοτικής συμμετοχής	50 %

Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	C002	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις			28
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	C025	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης			4
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	Ευρώ			6.300.000
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	T3401	Αριθμός ψηφιακών εφαρμογών	Αριθμός			4

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από την ΕΥΔ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης

- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

Θεματικός στόχος 1 - Επενδυτική Προτεραιότητα 1β

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας
Επενδυτική προτεραιότητα	1β- Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.01.1, T.01.2
Ειδικοί στόχοι	Ανάπτυξη καινοτομιών από τις επιχειρήσεις και ανάπτυξη ποιοτικής επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας σύμφωνα με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
Δείκτες αποτελέσματος	Δαπάνη των επιχειρήσεων για E&A

Δράση 1.β.1.1 Ενίσχυση της επιχειρηματικής ανακάλυψης στους τομείς προτεραιότητας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Δημόσια Έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	<i>Δεν προβλέπονται ενδιάμεσοι φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρμόζεται του άρθρου 46.</i>
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.01.1, T.01.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Κατά τον σχεδιασμό της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ολοκληρώθηκε διαδικασία ανάλυσης των επιμέρους κλάδων που συνθέτουν τις προτεραιότητες και τους τομείς όπου θα επικεντρωθεί η Στρατηγική στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και η χαρτογράφηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα πεδία αυτά. Παράλληλα, αποτυπώθηκαν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτάσεις φορέων έρευνας στους τομείς προτεραιότητας.

Για την έναρξη υλοποίησης των δράσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και την εφαρμογή των υπόλοιπων προβλεπόμενων δράσεων του ΠΕΠ έχει σχεδιαστεί η ενίσχυση της επιχειρηματικής ανακάλυψης, η ενημέρωση δηλαδή των επιχειρήσεων για τις αναπτυξιακές επιλογές της Περιφέρειας και τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στους τομείς προτεραιότητας. Θα υποστηριχθούν ενέργειες που προετοιμάζουν το έδαφος για την ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας, της αγροδιατροφής και των υδατοκαλλιεργειών, συνδυάζοντας την έρευνα για τον προσδιορισμό των επιλογών και τον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τη διάχυση της γνώσης και την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για να υιοθετήσουν τις νέες υπηρεσίες.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως:

- Εντοπισμός των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που προσφέρονται στην Περιφέρεια για την ανάπτυξη μοναδικών ειδών εμπειρίας
- Ανάδειξη των υπηρεσιών και παρεμβάσεων που είναι αναγκαίες για τη δημιουργία του νέου τουριστικού προϊόντος
- Διάχυση και ενημέρωση των εμπλεκόμενων στον τουρισμό για τις δυνατότητες που προσφέρει κάθε νησί με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας
- Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων του τουρισμού για τις δυνατότητες που προσφέρει η διαφοροποίηση και η συμμετοχή στη δημιουργία του τοπικού μύθου
- Σύνδεση αγροδιατροφής και τουρισμού

Έμφαση επίσης θα πρέπει να δοθεί και στη διερεύνηση της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα με τις επιλεγμένες μορφές τουρισμού εμπειρίας και οι οποίες διαφοροποιούν την υπάρχουσα δραστηριότητα.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/ OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/ OXI)
				Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
C026	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	Επιχειρήσεις	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			40	OXI	NAI
	Αριθμός συμμετεχόντων σε πιλοτικά σχήματα ή διεργασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης	αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			150	OXI	OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	200.000
Δημόσια Δαπάνη (β)	200.000
- Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	100.000
- Εθνική Συμμετοχή (δ)	100.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Περιφέρεια, Επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Απρίλιος 2015
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	Απρίλιος 2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούνιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2015

Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	- ΘΣ 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς - ΘΣ5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη των κινδύνων - ΘΣ6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.04.1, T.05.1, T.06.1, T.06.2
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	33.529.790
% Κοινοτικής συμμετοχής	50 %

Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	C018	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα			0
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	C021	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας	Άτομα			30.000
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	C032	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος			0
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	Ευρώ			8.400.000
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	K201	Ενταγμένα Έργα	Αριθμός			3
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός			6
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	T3404	Αριθμός χώρων που προστατεύονται και αναδεικνύονται	Αριθμός			0

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΕΥΔ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

Θεματικός στόχος 6 - Επενδυτική Προτεραιότητα 6β

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6β- Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.06.1, T.06.2
Ειδικοί στόχοι	Μείωση απωλειών ύδατος και ικανοποίηση αναγκών για πόσιμο νερό
Δείκτες αποτελέσματος	Πληθυσμός που εξυπηρετείται με νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση

Δράση 6.β.1.1: Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Δημόσια έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	<i>Δεν προβλέπονται για τη δράση ενδιάμεσοι φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρμόζεται του άρθρου 46.</i>
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1, T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ

	<input type="checkbox"/> ΟΧΙ
--	------------------------------

Περιγραφή δράσης

Η Περιφέρεια έχει οξυμένες ανάγκες σε πόσιμο νερό, λόγω της μειωμένης ποσότητας υδατικών πόρων που οφείλεται στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της, όσο και λόγω της αύξησης του πληθυσμού της κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού επισκεπτών που δέχεται και ιδιαίτερα στις περισσότερες τουριστικές περιοχές.

Η ορθολογικότερη διαχείριση του νερού με καλύτερη διανομή του, έλεγχο της ποιότητάς του και διασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας ακόμη και στην περίοδο της τουριστικής αιχμής αποτελεί τον απώτερο στόχο.

Ενδεικτικές δράσεις είναι έργα συλλογής, διανομής, επεξεργασίας και διαχείρισης πόσιμου νερού, όπως:

- κατασκευή νέων και επέκταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης
- αντικατάσταση παλαιών δικτύων για τη μείωση απωλειών ύδατος και για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού
- κατασκευή αγωγών μεταφοράς και δεξαμενών αποθήκευσης νερού
- κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης για μετατροπή του θαλασσινού ή του υφάλμυρου νερού σε πόσιμο
- ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης της ποσότητας και ποιότητας υδάτων (συμπεριλαμβανομένων και συστημάτων ΤΠΕ)

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
C018	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			2.400	NAI	OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	4.552.284
Δημόσια Δαπάνη (β)	4.552.284
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	2.276.142
Εθνική Συμμετοχή (δ)	2.276.142

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	
-------------------------------	--

Δυνητικοί δικαιούχοι

Περιφέρεια, Δήμοι, ΔΕΥΑ.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Σεπτέμβριος 2015
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούνιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ' Τρίμηνο 2015

Θεματικός στόχος 6 - Επενδυτική Προτεραιότητα 6γ

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6γ - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	
Ειδικοί στόχοι	Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς για την υποστήριξη του τουρισμού εμπειρίας στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης
Δείκτες αποτελέσματος	Επισκεψιμότητα σε οργανωμένους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Δράση 6.γ.1.1: Δράσεις για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Δημόσια έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΙΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	<i>Δεν προβλέπονται για τη δράση ενδιάμεσοι φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρμόζεται του άρθρου 46.</i>
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνει ιδιαίτερα πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, η οποία χρήζει συστηματικής προστασίας, ανάδειξης και προβολής και η οποία συμβάλει ώστε τα νησιά να αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο.

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής:

- αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων που αποτελούν παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά σύμφωνα με την UNESCO.
- προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και προβολή μνημείων και αρχαιολογικών χώρων επιλεγμένων με αυστηρά κριτήρια (πχ. ιστορική σημασία, ύπαρξη περιβαλλοντικών κινδύνων, κλπ.) και με έμφαση στις περιοχές που εντάσσονται στους θαλάσσιους δρόμους του τουρισμού της κρουαζιέρας
- ενίσχυση μουσειακών υποδομών και μουσειακών συλλογών

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες	Επισκέψεις / έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			51.000	OXI	OXI
T3404	Αριθμός χώρων που προστατεύονται και αναδεικνύονται	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			8	NAI	OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	3.500.000
Δημόσια Δαπάνη (β)	3.500.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.750.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.750.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούνιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2015

Άξονας Προτεραιότητας 3: Βελτίωση βασικών υποδομών

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	-ΘΣ 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων, -ΘΣ9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης και -ΘΣ10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση.
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.07.1, T.07.2, T.07.3, T.09.1, T.09.2, T.09.3, T.010.1, T.010.2 T.010.3
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	41.143.624
% Κοινοτικής συμμετοχής	50 %

Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	C035	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα			300
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	Ευρώ			11.900.000
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	T3405	Αριθμός λιμένων των οποίων αναπτύσσονται οι υποδομές	Αριθμός			1

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από την ΕΥΔ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΕΥΔ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

Θεματικός στόχος 7 - Επενδυτική Προτεραιότητα 7α

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	<i>Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων</i>
Επενδυτική προτεραιότητα	<i>7α - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ</i>
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.07.1, T.07.2, T.07.3
Ειδικοί στόχοι	Βελτίωση των σημαντικών / κύριων λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας
Δείκτες αποτελέσματος	Αριθμός επιβατών/έτος

Δράση 7.α.1.1: Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Δημόσια έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά τη μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης - κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ, όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	<i>Δεν προβλέπονται για τη δράση ενδιάμεσοι φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρμόζεται του άρθρου 46.</i>
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα

	<input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Προβλέπονται δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη υφισταμένων λιμενικών υποδομών της Περιφέρειας που περιλαμβάνονται στο ΔΕΔ-Μ.

Συγκεκριμένα για την ενίσχυση των λιμενικών πυλών εισόδου-εξόδου της Περιφέρειας θα χρηματοδοτηθούν δράσεις:

- Βελτίωσης, επέκτασης λιμενικών υποδομών, όπως κατασκευή προβλητών, κρηπιδωμάτων, κυματοθραυστών προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των σύγχρονων μεταφορικών μέσων
- Υλοποίησης κτιριακών έργων λιμενικής ζώνης όπως κατασκευή επιβατικών σταθμών, στεγάστρων και βοηθητικών κτιρίων
- Εγκατάστασης συστημάτων ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και συστημάτων ΤΠΕ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ).

Δείκτες εκροής

Πίνακας 4: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T3405	Αριθμός λιμένων των οποίων αναπτύσσονται οι υποδομές	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			2	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	5.000.000
Δημόσια Δαπάνη (β)	5.000.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	2.500.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	2.500.000
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	1.250.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δονητικοί δικαιούχοι

ΥΠΟΥΝΤ, Περιφέρεια, Δήμοι και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	Ιούνιος 2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Γ' Τρίμηνο 2015

Θεματικός στόχος 7 - Επενδυτική Προτεραιότητα 7b

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική προτεραιότητα	7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.07.1
Ειδικοί στόχοι	Αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, βελτίωση της σύνδεσης της ενδοχώρας των νησιών με τις πύλες εισόδου-εξόδου και τα Εθνικά / Διεθνή εμπορικά κέντρα και βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου
Δείκτες αποτελέσματος	1.Αριθμός ατυχημάτων ανά έτος 2.Αριθμός επιβατών/έτος

Δράση κωδικός: 7.β.1.2 : Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου-εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Δημόσια Έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά τη μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση
Συνεισφορά δράσης στο	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ

πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	<i>Δεν προβλέπονται για τη δράση ενδιάμεσοι φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρμόζεται του άρθρου 46.</i>
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η ανάπτυξη των δευτερευόντων και τριτευόντων δικτύων μεταφορών κρίνεται απαραίτητη για την προώθηση της με ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, μακροχρόνια προοπτική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα.

Με τη βελτίωση της σύνδεσης των εσωτερικών ζωνών των νησιών με τις πύλες εισόδου-εξόδου κάθε νησιού, διασφαλίζεται η καλύτερη πρόσβαση των παραγωγικών κλάδων με την ηπειρωτική χώρα και με το εξωτερικό, ενώ θα μπορεί επίσης να συνδεθεί η λειτουργία των λιμένων και των αεροδρομίων με τον τοπικό αστικό και επιχειρηματικό ιστό.

Προβλέπεται η στήριξη έργων βελτίωσης υφιστάμενων οδικών αξόνων ή διάνοιξης νέων όπου αυτό κρίνεται εντελώς απαραίτητο.

Έργο τμηματοποιημένο (phasing) αποτελεί η πράξη «Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία ν. Θήρας» του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 συνολικού προϋπολογισμού 9.578.553 €, από τον οποίο το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 θα βαρύνει ποσό περίπου 2.000.000.

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
C013	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			4	ΟΧΙ	ΟΧΙ
C014	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			6	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	3.000.000
Δημόσια Δαπάνη (β)	3.000.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.500.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.500.000
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	3.000.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούνιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Α' Τρίμηνο 2016

Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9α

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης και
Επενδυτική προτεραιότητα	9α - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.09.1, T.09.2, T.09.3
Ειδικοί στόχοι	Άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στους τομείς της υγείας και της πρόνοιας για την εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας σχετικές υπηρεσίες με την επέκταση και τη βελτίωση των υποδομών
Δείκτες αποτελέσματος	Επισκέψεις σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας

Δράση 9.α.1.1: Κατασκευή, επέκταση και αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας και εξοπλισμός

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Δημόσια Έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά τη μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

	<input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	<i>Δεν προβλέπονται για τη δράση ενδιάμεσοι φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρμόζεται του άρθρου 46.</i>
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Προβλέπεται η ανάπτυξη νέων υποδομών υγείας και η ενίσχυση των ήδη υφισταμένων σε συμφωνία με τη στρατηγική και την προτεραιοποίηση του Υπουργείου Υγείας. Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η ολοκλήρωση του δικτύου υποδομών υγείας και η αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ώστε να μειωθούν οι ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για κατοίκους απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών σε συμφωνία με τον αντίστοιχο εθνικό στόχο όπως αποτυπώνεται στο ΣΕΣ. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις θα αφορούν:

- Κατασκευή και επέκταση κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας
- Αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων υγείας
- Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Περιφέρειας

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
C036	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			180.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	8.000.000
Δημόσια Δαπάνη (β)	8.000.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	4.000.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	4.000.000
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	5.800.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Φορείς Υπουργείου Υγείας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμοι, Κτιριακές Υποδομές ΑΕ.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούνιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Γ' Τρίμηνο 2015

Δράση 9.α.1.2: Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Δημόσια έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΙΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	<i>Δεν προβλέπονται για τη δράση ενδιάμεσοι φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρμόζεται του άρθρου 46.</i>
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για τη δημιουργία νέων υποδομών κοινωνικής πρόνοιας και την επέκταση και αναβάθμιση ήδη υφισταμένων με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων της Περιφέρειας σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαιτέρως δε εκείνων που ευρίσκονται ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις θα αφορούν:

- Κατασκευή και εξοπλισμό υποδομών φροντίδας παιδιών όπως παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί
- Επέκταση / αναβάθμιση υφιστάμενων δομών φροντίδας παιδιών

Δείκτες εκροής**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
C035	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			120	NAI	OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	3.000.000
Δημόσια Δαπάνη (β)	3.000.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.500.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.500.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμοι.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούνιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ' Τρίμηνο 2015

4. Θεματικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10α

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση.
Επενδυτική προτεραιότητα	10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.09.2, T.010.1, T.010.2, T.010.3, T.010.4
Ειδικοί στόχοι	Βελτίωση της πρόσβασης και αύξηση της ελκυστικότητας όλων των βαθμίδων της τυπικής εκπαίδευσης
Δείκτες αποτελέσματος	Μαθητές/σπουδαστές που καλύπτονται από νέες ή/και βελτιωμένες υποδομές εκπαίδευσης

Δράση 10.α.1.1: Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Δημόσια Έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπονται για τη δράση ενδιάμεσοι φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρμόζεται του άρθρου 46.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ
	<input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν στη συμπλήρωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση τις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και αφορούν στην :

- Κατασκευή / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής
- Κατασκευή / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων
- Αναβάθμιση / αναδιαρρύθμιση / στατική ενίσχυση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων
- Προμήθεια εξοπλισμού

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
C035	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			750	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	7.000.000
Δημόσια Δαπάνη (β)	7.000.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	3.500.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	3.500.000
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	3.600.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δονητικοί δικαιούχοι

Περιφέρεια, Δήμοι.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούνιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Γ΄ Τρίμηνο 2015

Δράση 10.α.1.2: Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Δημόσια Έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΙΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπονται για τη δράση ενδιάμεσοι φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρμόζεται του άρθρου 46.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν στη συμπλήρωση των υποδομών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικότερα αφορούν στην προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Σύρου.

Δείκτες εκροής**Πίνακας 2 : Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
C035	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			750	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα**Πίνακας 3 : Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	500.000
Δημόσια Δαπάνη (β)	500.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	250.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	250.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο, ΑΕΝ Σύρου

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούνιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Γ' Τρίμηνο 2015

Άξονας Προτεραιότητας 4: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	-Θ.Σ 8: Προαγωγή βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης & στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού -Θ.Σ. 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης & καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων
Ταμείο	ΕΚΤ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.08.1 T.08.2, T.08.5, T.09.1, T.09.2 T.09.3
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	43.019.780
% Κοινοτικής συμμετοχής	50 %

Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

Πίνακας 1 : Πλαίσιο επίδοσης

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	Ευρώ			13.630.000
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	T3411	Μειονεκτούντα άτομα (δηλ. συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων Ή ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα Ή που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα Ή μετανάστες, άτομα με αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες	Συμμετέχοντες			7.900

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

Θεματικός στόχος 9 - Επενδυτική Προτεραιότητα 9i

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (Στόχος για τη φτώχεια)
Επενδυτική προτεραιότητα	9i- Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.09.1,
Ειδικοί στόχοι	Βελτίωση της απασχολησιμότητας ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό και ιδιαίτερα για ευπαθείς και ειδικές κοινωνικές ομάδες
Δείκτες αποτελέσματος	Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτό- απασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη συμμετοχής τους

Δράση 9i.1.1.1 Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό - Ενίσχυση της απασχολησιμότητας ατόμων ευπαθών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν την ευθύνη φροντίδας τέκνων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Δημόσια Έργα ΕΚΤ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	<i>Δεν προβλέπονται για τη δράση ενδιάμεσοι φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρμόζεται του άρθρου 46.</i>
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα

	<input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.09.1,
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας ατόμων ευπαθών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν την ευθύνη φροντίδας τέκνων, με στόχο την εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, μέσω της ενίσχυσης της πρόσβασης οικογενειών σε υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά

Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν κατά κύριο λόγο άτομα που έχουν τη φροντίδα ανήλικων τέκνων (κυρίως γυναίκες) με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα κάτω του ορίου της φτώχειας που επιδιώκουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, τη διατήρηση και τη βελτίωση των όρων απασχόλησής τους.

Ειδικότερα η δράση αφορά την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2015-2016, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):

- Βρεφικοί Σταθμοί
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
- Παιδικοί Σταθμοί
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Έτσι, η συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις γυναίκες με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.

Η δράση θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, με ένα δικαιούχο, ο οποίος θα εκδώσει πρόσκληση προς δομές και δυνητικά ωφελούμενες μητέρες. Ο δικαιούχος θα κάνει και τη σύζευξη μεταξύ παιδιών και θέσεων σε δομές. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τη γυναίκα ωφελούμενη μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου της.

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχος) είναι άτομα που φέρουν τη φροντίδα ανήλικων τέκνων και ενδεικτικά:

- Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, αρχηγοί οικογενειών χωρίς εργαζόμενα μέλη ή με αυξημένο αριθμό ανέργων μεταξύ των μελών τους με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα

- Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός που δυνητικά θα μπορούσε να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας, μακροχρόνια άνεργοι και άνεργοι με χαμηλά εισοδήματα (κυρίως γυναίκες)
- Άτομα (κυρίως γυναίκες) με επισφαλή θέση εργασίας ή/και αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις που επιθυμούν να διατηρήσουν ή να ενισχύουν την απασχολησιμότητά τους, τα οποία εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενοι (περιλαμβανομένων αυτών που απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα) με χαμηλά εισοδήματα

Τέλος, σε ότι αφορά τις δράσεις της παρούσας παρέμβασης σημειώνεται ότι με βάση αξιολογικά ευρήματα σχετικής έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της ongoing αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 καθώς και διδαγμάτων της περιόδου 2007-2013, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης των γυναικών μέσω ολοκληρωμένων και στοχευμένων δράσεων που θα αποσκοπούν στην αύξηση της απασχόλησης και στην εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας γυναικών που βαρύνονται με ευθύνες φροντίδας εξαρτημένων μελών. Επιπλέον, προέκυψαν συμπεράσματα αναφορικά με τη βελτίωση στο σχεδιασμό των επόμενων σχετικών δράσεων.

Βάσει συμφωνίας των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δράση Εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, και για το σύνολο της περιόδου 2014-2020, θα διατεθούν 490 εκ. δημόσια δαπάνη, εκ των οποίων τα 125 εκ. € έχουν ήδη διατεθεί για την χρονιά 2014-2015. Επομένως για την περίοδο 2015-2020, διατίθενται με συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ:

- 240 εκ. € μέσω των ΠΕΠ (ΘΣ9), και με εστίαση σε γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή εργαζόμενες)
- 125 εκ. € μέσω του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΔΒΜ (ΘΣ8) και με εστίαση κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργες.

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
Γ3411	Μειονεκτούντα άτομα (δηλ. συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων Ή ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα Ή που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα Ή μετανάστες, άτομα με αλλοδαπή προέλευσης, μειονότητες	Συμμετέχοντες	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			3.500	NAI	OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	3.600.000
Δημόσια Δαπάνη (β)	3.600.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.800.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.800.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΕΤΑΑ.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Ιούλιος 2015
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	Ιούλιος 2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούνιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2015

Θεματικός στόχος 9 - Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (Στόχος για τη φτώχεια)
Επενδυτική προτεραιότητα	9iii- Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.09.1,
Ειδικοί στόχοι	Βελτίωση της θέσης ανθρώπων που κινδυνεύουν από διακρίσεις, ιδίως των γυναικών καθώς και ατόμων με μειωμένα προσόντα με την αύξηση της απασχολησιμότητάς τους και την αντιμετώπιση προκαταλήψεων
Δείκτες αποτελέσματος	Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπερ/μένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Δράση 9iii.1.1.1 Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις - Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Δημόσια Έργα ΕΚΤ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	<i>Δεν προβλέπονται για τη δράση ενδιάμεσοι φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρμόζεται του άρθρου 46.</i>
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.09.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η δράση αφορά στη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Ρόδου και των Συμβουλευτικών Κέντρων στη Σύρο, Ρόδο και Κω για τρία έτη (1/1/2016 – 31/12/2018).

Αναλυτικότερα :

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Ρόδου παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους

Η λειτουργία του Ξενώνα απαιτεί την απασχόληση τουλάχιστον πέντε (5) στελεχών, τα προσόντα των οποίων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ειδικότητες:

- Διοικητικό στέλεχος – διαχειριστής/ίστρια (κατά προτίμηση με ειδικευση στην κοινωνική διοίκηση).
- Ψυχολόγο με εμπειρία / εξειδίκευση σε θέματα βίας ή με επιμόρφωση σε θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γυναικών / γυναικών θυμάτων βίας.
- Κοινωνική/ό Λειτουργό με εμπειρία/ εξειδίκευση σε θέματα βίας ή/και ψυχοκοινωνικής στήριξης ή συμβουλευτικής γυναικών / γυναικών θυμάτων βίας, ή με επιμόρφωση σε θέματα υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας.
- Ψυχολόγο με ειδικευση ή/και εμπειρία στην Παιδοψυχολογία ή παιδαγωγό.
- Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Επιπρόσθετα, κάθε Ξενώνας θα πρέπει απαραίτητως να εξασφαλίζει τη φύλαξη του χώρου σε 24ωρη βάση.

Τα Συμβουλευτικά κέντρα ενδεικτικά παρέχουν

- Υπηρεσίες ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης.
- Υπηρεσίες νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης για τα δικαιώματα των θυμάτων κλπ.
- Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης.
- Υπηρεσίες συμβουλευτικής για κοινωνική/εργασιακή ένταξη και σύνδεση με τους φορείς προώθησης στην απασχόληση, με σκοπό την εργασιακή επανένταξη μέσω οργανώσεων του κοινωνικού τομέα της εργασίας π.χ. Αγροτική Οικονομία, Τουρισμός, Νέα Τεχνολογία, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα κλπ. σε διευρυμένο πληθυσμό ωφελούμενων, περιλαμβάνοντας όχι μόνο γυναίκες θύματα όλων των μορφών βίας, αλλά και γυναίκες που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.
- Υπηρεσίες παραπομπής ή συνοδείας (όταν απαιτείται) των θυμάτων.
 - Στην ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών
 - Δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης για την εξάλειψη της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας

- Παροχή, σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους, νομικών υπηρεσιών (legal aid) σε γυναίκες – θύματα βίας

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T3411	Μειονεκτούντα άτομα (δηλ. συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων ή ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα ή που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα ή μετανάστες, άτομα με αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες	Συμμετέχοντες	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			3.500	NAI	OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	1.300.000
Δημόσια Δαπάνη (β)	1.300.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	650.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	650.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δονητικοί δικαιούχοι

ΟΤΑ και φορείς τους, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ).

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Ιούλιος 2015
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	Ιούλιος 2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούνιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Γ' Τρίμηνο 2015

Δράση 9iii.1.1.2 Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις - Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Δημόσια Έργα ΕΚΤ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	<i>Δεν προβλέπονται για τη δράση ενδιάμεσοι φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρμόζεται του άρθρου 46.</i>
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.09.1,
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η δράση αφορά στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα και τη διαρκή υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η δράση η οποία εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π. που φοιτούν σε σχολικές μονάδες καθώς και των μαθητών που χρήζουν συνεχούς υποστήριξης από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο σχολικό περιβάλλον. Στόχος της πράξης είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) για τους μαθητές που χρήζουν σχετικής υποστήριξης.

Το χρονοδιάγραμμα της δράσης είναι (Αύγουστος 2015-Δεκέμβριος 2018).

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T3411	Μειονεκτούντα άτομα (δηλ. συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων Ή ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα Ή που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα Ή μετανάστες, άτομα με αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες	Συμμετέχοντες	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			3.500	NAI	OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	625.000
Δημόσια Δαπάνη (β)	625.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	312.500
Εθνική Συμμετοχή (δ)	312.500
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΟΠΑΙΘ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Ιούλιος 2015
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	Ιούλιος 2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούνιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2015

Δράση 9iii.1.1.3 Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις – Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή /και αναπηρία

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Δημόσια Έργα ΕΚΤ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	<i>Δεν προβλέπονται για τη δράση ενδιάμεσοι φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρμόζεται του άρθρου 46.</i>
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.09.1,
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας ατόμων ευπαθών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν την ευθύνη φροντίδας τέκνων, με στόχο την εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, μέσω της ενίσχυσης της πρόσβασης οικογενειών σε υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά.

Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν κατά κύριο λόγο άτομα που έχουν τη φροντίδα ανήλικων τέκνων (κυρίως γυναίκες) με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα κάτω του ορίου της φτώχειας που επιδιώκουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, τη διατήρηση και τη βελτίωση των όρων απασχόλησης τους.

Η δράση αφορά την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια), θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών με αναπηρία για το έτος 2015-2016, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):

- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.).

Συμβάλλει στο στόχο του ΠΕΠ για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελούμενων γονέων από τα εξαρτώμενα τέκνα τους με αναπηρία. Επίσης, συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και την διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών σε θέσεις εργασίας.

Η δράση θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, με ένα δικαιούχο, ο οποίος θα εκδώσει πρόσκληση προς δομές και προς δυνητικές ωφελούμενες μητέρες. Ο δικαιούχος θα κάνει και τη σύζευξη μεταξύ παιδιών και θέσεων σε δομές. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τη γυναίκα ωφελούμενη μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου της.

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες –στόχος) είναι άτομα που φέρουν τη φροντίδα ανήλικων τέκνων και ενδεικτικά:

- Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, αρχηγοί οικογενειών χωρίς εργαζόμενα μέλη ή με αυξημένο αριθμό ανέργων μεταξύ των μελών τους με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα,
- Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός που δυνητικά θα μπορούσε να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας, μακροχρόνια άνεργοι και άνεργοι με χαμηλά εισοδήματα (κυρίως γυναίκες)
- Άτομα (κυρίως γυναίκες) με επισφαλή θέση εργασίας ή/και αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις που επιθυμούν να διατηρήσουν ή να ενισχύουν την απασχολησιμότητά τους, τα οποία εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενοι (περιλαμβανομένων αυτών που απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα) με χαμηλά εισοδήματα.

Βάσει συμφωνίας των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δράση Εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, και για το σύνολο της περιόδου 2014-2020, θα διατεθούν 490 εκ. δημόσια δαπάνη, εκ των οποίων τα 125 εκ. €έχουν ήδη διατεθεί για την χρονιά 2014-2015. Επομένως για την περίοδο 2015-2020, διατίθενται με συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ:

- 240 εκ. €μέσω των ΠΕΠ (ΘΣ9), και με εστίαση σε γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή εργαζόμενες)
- 125 εκ. €μέσω του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΔΒΜ (ΘΣ8) και με εστίαση κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργες.

Δείκτες εκροής**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T3411	Μειονεκτούντα άτομα (δηλ. συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων Ή ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα Ή που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα Ή μετανάστες, άτομα με αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες	Συμμετέχοντες	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			3.500	NAI	OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	545.000
Δημόσια Δαπάνη (β)	545.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	272.500
Εθνική Συμμετοχή (δ)	272.500
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΕΤΑΑ.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Ιούλιος 2015
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	Ιούλιος 2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούνιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2015

Άξονας Προτεραιότητας 5: Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	-Θ.Σ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων. -Θ.Σ. 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων. -Θ.Σ.9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης. -Θ.Σ. 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση.
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.09.1
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	25.000.000
% Κοινοτικής συμμετοχής	50 %

Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

Πίνακας 2: Πλαίσιο επίδοσης

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	C035	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα			150
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	Ευρώ			6.900.000
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός			3
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	T3404	Αριθμός χώρων που προστατεύονται και αναδεικνύονται	Αριθμός			0
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	T3405	Αριθμός λιμένων των οποίων αναπτύσσονται οι υποδομές	Αριθμός			1

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

Θεματικός στόχος 6 - Επενδυτική Προτεραιότητα 6β

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6β- Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.06.1, T.06.2
Ειδικοί στόχοι	Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων και ικανοποίηση αναγκών για πόσιμο νερό στα μικρά νησιά της Περιφέρειας
Δείκτες αποτελέσματος	1. Πληθυσμός που εξυπηρετείται από συστήματα διαχείρισης λυμάτων (Α, Β και τριτοβάθμια επεξεργασία) 2. Πληθυσμός που εξυπηρετείται με νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση

Δράση 6.β.2.1.2: Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Δημόσιο έργο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	<i>Δεν προβλέπονται για τη δράση ενδιάμεσοι φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρμόζεται του άρθρου 46.</i>
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση

	<input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1, T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ Σημειώνεται ότι μέχρι να εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου, δεν θα χρηματοδοτηθούν έργα υπό την παρούσα επενδυτική προτεραιότητα. <input type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η Περιφέρεια έχει οξυμένες ανάγκες σε πόσιμο νερό, λόγω της μειωμένης ποσότητας υδατικών πόρων που οφείλεται στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της, όσο και λόγω της αύξησης του πληθυσμού της κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού επισκεπτών που δέχεται και ιδιαίτερα στις περισσότερο τουριστικές περιοχές.

Η ορθολογικότερη διαχείριση του νερού με καλύτερη διανομή του, έλεγχο της ποιότητάς του και διασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας ακόμη και στην περίοδο της τουριστικής αιχμής αποτελεί τον απώτερο στόχο.

Ενδεικτικές δράσεις είναι έργα συλλογής, διανομής, επεξεργασίας και διαχείρισης πόσιμου νερού, όπως:

- κατασκευή νέων και επέκταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης
- αντικατάσταση παλαιών δικτύων για τη μείωση απωλειών ύδατος και για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού
- κατασκευή αγωγών μεταφοράς και δεξαμενών αποθήκευσης νερού
- κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης για μετατροπή του θαλασσινού ή του υφάλμυρου νερού σε πόσιμο
- ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης της ποσότητας και ποιότητας υδάτων (συμπεριλαμβανομένων και συστημάτων ΤΠΕ)

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
C018	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			1.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ
C019	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος πληθυσμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			600	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	3.000.000
Δημόσια Δαπάνη (β)	3.000.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.500.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.500.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Περιφέρεια, Δήμοι, ΔΕΥΑ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Σεπτέμβριος 2015
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούνιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2015

Δράση 6.γ.2.1.2: Δράσεις για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των μικρών νησιών της Περιφέρειας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Δημόσια έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπονται για τη δράση ενδιάμεσοι φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρμόζεται του άρθρου 46.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Τα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διαθέτουν ιδιαίτερα πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, η οποία χρήζει συστηματικής προστασίας, ανάδειξης και προβολής, λόγω του ότι αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας και εμπλουτίζει την τουριστική προσφορά αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας.

Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής:

- αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων που αποτελούν παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά σύμφωνα με την UNESCO.
- προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και προβολή μνημείων και αρχαιολογικών χώρων επιλεγμένων με αυστηρά κριτήρια (πχ. ιστορική σημασία, ύπαρξη περιβαλλοντικών κινδύνων, κλπ.) και με έμφαση στις περιοχές που εντάσσονται στους θαλάσσιους δρόμους του τουρισμού της κρουαζιέρας
- ενίσχυση μουσειακών υποδομών και μουσειακών συλλογών

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες	Επισκέψεις/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			10.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T3404	Αριθμός χώρων που προστατεύονται και αναδεικνύονται	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			6	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας / Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	2.500.000
Δημόσια Δαπάνη (β)	2.500.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.250.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.250.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούνιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ' Τρίμηνο 2015

Θεματικός στόχος 7 - Επενδυτική Προτεραιότητα 7β

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική προτεραιότητα	7β - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.07.1
Ειδικοί στόχοι	Αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, βελτίωση της σύνδεσης της ενδοχώρας των νησιών με τις πύλες εισόδου-εξόδου και τα Εθνικά / Διεθνή εμπορικά κέντρα και βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου
Δείκτες αποτελέσματος	1.Αριθμός επιβατών/έτος

Δράση 7.β.2.1: Ολοκλήρωση, βελτίωση ή/και αναβάθμιση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών λιμενικών συνδέσεων των μικρών νησιών της Περιφέρειας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Δημόσια έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΙΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπονται για τη δράση ενδιάμεσοι φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρμόζεται του άρθρου 46.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα ενισχυθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κατάλληλων δράσεων που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων σύνδεσης των μικρών νησιών με τις πύλες εισόδου-εξόδου της Περιφέρειας ή και της Χώρας. Οι δράσεις αποβλέπουν στην περαιτέρω βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων με στόχο την άρση της απομόνωσης των νησιών και την αναβάθμιση των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών λιμενικών συνδέσεων. Βασικός στόχος είναι η προώθηση της ισόρροπης χωρικής ανάπτυξης και η εξασφάλιση ισοδύναμης μεταφορικής εξυπηρέτησης των πολιτών των μικρών νησιών, που εξάλλου είναι και εθνικός στόχος όπως αποτυπώνεται στο ΣΕΣ.

θα χρηματοδοτηθούν δράσεις:

- βελτίωσης, επέκτασης λιμενικών υποδομών, όπως κατασκευή προβλητών, κρηπιδωμάτων και κυματοθραυστών προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των σύγχρονων μεταφορικών μέσων
- κατασκευής κτιριακών έργων λιμενικής ζώνης όπως κατασκευή επιβατικών σταθμών, στεγάστρων και βοηθητικών κτιρίων
- βελτίωσης των ενδοπεριφερειακών συνδέσεων, όπως αγορά μέσων (πλοίων),
- δημιουργίας υποδομών υδατοδρομίων

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
C014	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			16	OXI	OXI
T3405	Αριθμός λιμένων των οποίων αναπτύσσονται οι υποδομές	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			2	NAI	OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	4.500.000
Δημόσια Δαπάνη (β)	4.500.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	2.250.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	2.250.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, Δήμοι και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούνιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ' Τρίμηνο 2015

Θεματικός στόχος 9 - Επενδυτική Προτεραιότητα 9α

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης και
Επενδυτική προτεραιότητα	9α - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	
Ειδικοί στόχοι	Άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στους τομείς της υγείας και της πρόνοιας για την εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας σχετικές υπηρεσίες με την επέκταση και τη βελτίωση των υποδομών
Δείκτες αποτελέσματος	Επισκέψεις σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας

Δράση 9.α.2.2: Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Δημόσια έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ

	<input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπονται για τη δράση ενδιάμεσοι φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρμόζεται του άρθρου 46.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για τη δημιουργία νέων υποδομών κοινωνικής πρόνοιας και την επέκταση και αναβάθμιση ήδη υφισταμένων με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων της Περιφέρειας σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαιτέρως δε εκείνων που ευρίσκονται ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις αφορούν:

- κατασκευή και εξοπλισμό δομών φροντίδας παιδιών όπως παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί
- Επέκταση / αναβάθμιση υφιστάμενων δομών φροντίδας παιδιών

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Ανδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
C035	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			40	ΝΑΙ	
C036	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			3.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	1.200.000
Δημόσια Δαπάνη (β)	1.200.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	600.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	600.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Περιφέρεια, Δήμοι.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούνιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2015

5. Θεματικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10α.2

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση.
Επενδυτική προτεραιότητα	10α - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	
Ειδικοί στόχοι	Βελτίωση της πρόσβασης και αύξηση της ελκυστικότητας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Δείκτες αποτελέσματος	Μαθητές/σπουδαστές που καλύπτονται από νέες ή/και βελτιωμένες υποδομές εκπαίδευσης

Δράση 10.α.2.1: Αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης - προσχολική αγωγή

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Δημόσια έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΙΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	<i>Δεν προβλέπονται για τη δράση ενδιάμεσοι φορείς βάσει του άρθρου 13 του Ν.4314/2014 και όπου εφαρμόζεται τον άρθρον 46.</i>
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ
	<input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν στη συμπλήρωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση τις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και αφορούν στην :

- Κατασκευή / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής
- Κατασκευή / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων
- Αναβάθμιση / αναδιαρρύθμιση / στατική ενίσχυση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων
- Προμήθεια εξοπλισμού

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
C035	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			300	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	5.000.000
Δημόσια Δαπάνη (β)	5.000.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	2.500.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	2.500.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δομητικοί δικαιούχοι

Περιφέρεια, Δήμοι.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Ιούνιος 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2015

Πίνακας 4 : Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)

ΑΠ	ΔΔ	ΘΣ	ΔΔ	Κωδ. Επεν. Προτ.	ΔΔ	Ειδ. στόχος	ΔΔ	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. πεδίου παρέμβασης	ΔΔ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	22.382.206	1	4.476.442	1β	3.403.246	1.β.1	3.403.246	1.β.1.1	200.000	Περισσότερο ανεπτυγ- μένη		200.000
2	33.529.790	6	14.727.710	6β	4.552.284	6.β.1	4.552.284	6.β.1.1	4.552.284		20,021	4.552.284
				6γ	6.000.000	6.γ.1	6.000.000	6.γ.1.1	3.500.000		94,095	3.500.000
3	41.143.624	7	19.033.446	7α	9.603.460	7.α.1	9.603.460	7.α.1.1	5.000.000		39	5.000.000
				7β	9.429.986	7.β.1	9.429.986	7.β.1.2	3.000.000		40	3.000.000
		9	12.125.088	9α	12.125.088	9.α.1	12.125.088	9.α.1.1	8.000.000		53	8.000.000
								9.α.1.2	3.000.000		55	3.000.000
10	9.985.090	10α	9.985.090	10.α.1	9.985.090	10.α.1.1	7.000.000	51,52	7.000.000			
						10.α.1.2	500.000	50	500.000			
4	43.019.780	9	39.749.084	9i	13.315.316	9i.1	13.315.316	9i.1.1.1	3.600.000		109	3.600.000
				9iii	5.494.308	9iii.1	5.494.308	9iii.1.1.1	1.300.000		111	1.300.000
								9iii.1.1.2	625.000		111	625.000
								9iii.1.1.3	545.000		111	545.000
5	25.000.000	6	9.000.000	6β	4.500.000	6.β.2	4.500.000	6.β.2.1.2	3.000.000		20,21	3.000.000
				6γ	4.500.000	6.γ.2	4.500.000	6.γ.2.1.2	2.500.000		94	2.500.000
		7	8.000.000	7β	8.000.000	7.β.2	8.000.000	7.β.2.1	4.500.000		40	4.500.000
		9	3.000.002	9α	3.000.000	9.α.2	3.000.020	9.α.2.2	1.200.000		55	1.200.000
		10	4.999.998	10α	4.999.998	10.α.2	4.999.998	10.α.2.1	5.000.000		52	5.000.000
6	2.288.542											
7	806.620											
	168.170.562		125.096.860		98.908.776		98.908.796		57.022.284			57.022.284

Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.β.1.1	Δημόσια έργα	ΠΑ	200.000	Μη επιστρ. Επιχ/γηση	200.000	200.000		
6.β.1.1	Δημόσια έργα	ΠΑ	4.552.284	Μη επιστρ. Επιχ/γηση	4.552.284	4.552.284	4.552.284	4.552.284
6.γ.1.1	Δημόσια έργα	ΠΑ	3.500.000	Μη επιστρ. Επιχ/γηση	3.500.000	3.500.000		
7.α.1.1	Δημόσια έργα	ΠΑ	5.000.000	Μη επιστρ. Επιχ/γηση	5.000.000	5.000.000		
7.β.1.2	Τμηματοποιημένη	ΠΑ	3.000.000	Μη επιστρ. Επιχ/γηση	3.000.000	3.000.000		
9.α.1.1	Δημόσια έργα	ΠΑ	8.000.000	Μη επιστρ. Επιχ/γηση	8.000.000	8.000.000		
9.α.1.2	Δημόσια έργα	ΠΑ	3.000.000	Μη επιστρ. Επιχ/γηση	3.000.000	3.000.000		
10.α.1.1	Δημόσια έργα	ΠΑ	7.000.000	Μη επιστρ. Επιχ/γηση	7.000.000	7.000.000		
10.α.1.2	Δημόσια έργα	ΠΑ	500.000	Μη επιστρ. Επιχ/γηση	500.000	500.000		
9i.1.1.1	Δημόσια έργα ΕΚΤ	ΠΑ	3.600.000	Επιχορήγηση (grant)	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
iii.1.1.1	Δημόσια έργα ΕΚΤ	ΠΑ	1.300.000	Επιχορήγηση (grant)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
iii.1.1.2	Δημόσια έργα ΕΚΤ	ΠΑ	625.000	Επιχορήγηση (grant)	625.000	625.000	625.000	625.000
9iii.1.1.3	Δημόσια έργα ΕΚΤ	ΠΑ	545.000	Επιχορήγηση (grant)	545.000	545.000	545.000	545.000
6.β.2.1.2	Δημόσια έργα	ΠΑ	3.000.000	Μη επιστρ. Επιχ/γηση	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6.γ.2.1.2	Δημόσια έργα	ΠΑ	2.500.000	Μη επιστρ. Επιχ/γηση	2.500.000	2.500.000		
7.β.2.1	Δημόσια έργα	ΠΑ	4.500.000	Μη επιστρ. Επιχ/γηση	4.500.000	4.500.000		
9.α.2.2	Δημόσια έργα	ΠΑ	1.200.000	Μη επιστρ. Επιχ/γηση	1.200.000	1.200.000		
10.α.2.1	Δημόσια έργα	ΠΑ	5.000.000	Μη επιστρ. Επιχ/γηση	5.000.000	5.000.000		

Ενότητα Δ: Προγραμματισμός

Πίνακας 6: Προγραμματισμός ετήσιων στόχων

Ποσά σε €

ΑΠ / Κωδ. Δράσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΈΤΟΥΣ 2015							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
		ΔΔ	%	ΔΔ	%	ΔΔ	%	ΔΔ	%	ΔΔ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΑΠ1	22.382.206	200.000	0,89%	200.000	0,89%	200.000	0,89%	200.000	0,89%	0	0,00%
ΕΠ 1β	3.403.246	200.000	5,88%	200.000	6%	200.000	5,88%	200.000	5,88%	0	0,00%
1.β.1.1	200.000	200.000	100,00%	200.000	100%	200.000	100,00%	200.000	100,00%	0	0,00%
ΑΠ2	33.529.790	8.052.284	24,02%	8.052.284	24%	6.000.000	17,89%	0	0,00%	0	0,00%
ΕΠ 6β	4.552.284	4.552.284	100,00%	4.552.284	100%	3.000.000	65,90%	0	0,00%	0	0,00%
6.β.1.1	4.552.284	4.552.284	100,00%	4.552.284	100%	3.000.000	65,90%	0	0,00%	0	0,00%
ΕΠ 6γ	6.000.000	3.500.000	58,33%	3.500.000	58%	3.000.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%
6.γ.1.1	3.500.000	3.500.000	100,00%	3.500.000	100%	3.000.000	85,71%	0	0,00%	0	0,00%
ΑΠ3	41.143.624	26.500.000	64,41%	23.500.000	57%	14.400.000	35,00%	7.200.000	17,50%	2.300.000	5,59%
ΕΠ 7α	9.603.460	5.000.000	52,06%	5.000.000	52%	1.200.000	12,50%		0,00%		0,00%
7.α.1.1	9.603.460	5.000.000	52,06%	5.000.000	52%	1.200.000	12,50%	0	0,00%	0	0,00%
ΕΠ 7β	9.429.986	3.000.000	31,81%		0%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%
7.β.1.2	3.000.000	3.000.000	100,00%	0	0%	0	0,00%		0,00%		0,00%
ΕΠ 9α	12.125.088	11.000.000	90,72%	11.000.000	91%	7.700.000	63,50%	5.700.000	47,01%	1.500.000	12,37%
9.α.1.1	8.000.000	8.000.000	100,00%	8.000.000	100%	5.700.000	71,25%	5.700.000	71,25%	1.500.000	18,75%
9.α.1.2	4.125.088	3.000.000	72,73%	3.000.000	73%	2.000.000	48,48%	0	0,00%	0	0,00%
ΕΠ 10α	9.985.090	7.500.000	75,11%	7.500.000	75%	5.500.000	55,08%	1.500.000	15,02%	800.000	8,01%
10.α.1.1	9.485.090	7.000.000	73,80%	7.000.000	74%	5.000.000	52,71%	1.500.000	15,81%	800.000	8,43%
10.α.1.2	500.000	500.000	100,00%	500.000	100%	500.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

ΑΠ / Κωδ. Δράσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΈΤΟΥΣ 2015							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
		ΔΔ	%	ΔΔ	%	ΔΔ	%	ΔΔ	%	ΔΔ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΑΠ4	43.019.780	6.070.000	14,11%	6.070.000	14%	6.070.000	14,11%	6.070.000	14,11%	4.266.000	9,92%
ΕΠ 9i	13.315.316	3.600.000	27,04%	3.600.000	27%	3.600.000	27,04%	3.600.000	27,04%	3.600.000	27,04%
9i.1.1.1	5.300.000	3.600.000	67,92%	3.600.000	68%	3.600.000	67,92%	3.600.000	67,92%	900.000	16,98%
ΕΠ 9iii	5.494.308	2.470.000	44,96%	2.470.000	45%	2.470.000	44,96%	2.470.000	44,96%	666.000	12,12%
9iii.1.1.1	1.300.000	1.300.000	100,00%	1.300.000	100%	1.300.000	100,00%	1.300.000	100,00%	380.000	29,23%
9iii.1.1.2	625.000	625.000	100,00%	625.000	100%	625.000	100,00%	625.000	100,00%	150.000	24,00%
9iii.1.1.3	545.000	545.000	100,00%	545.000	100%	545.000	100,00%	545.000	100,00%	136.000	24,95%
ΑΠ5	25.000.000	16.199.998	64,80%	16.199.998	65%	7.500.000	30,00%	0	0,00%	0	0,00%
ΕΠ 6β	4.500.000	3.000.000	66,67%	3.000.000	67%	1.500.000	33,33%		0,00%		0,00%
6.β.2.1.2	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100%	1.500.000	50,00%	0	0,00%	0	0,00%
ΕΠ 6γ	4.500.000	2.500.000	55,56%	2.500.000	56%	1.500.000	33,33%		0,00%		0,00%
6.γ.2.1.2	2.500.000	2.500.000	100,00%	2.500.000	100%	1.500.000	60,00%	0	0,00%	0	0,00%
ΕΠ 7β	8.000.000	4.500.000	56,25%	4.500.000	56%	2.000.000	25,00%		0,00%		0,00%
7.β.2.1	4.500.000	4.500.000	100,00%	4.500.000	100%	2.000.000	44,44%	0	0,00%	0	0,00%
ΕΠ 9α	3.000.002	1.200.000	40,00%	1.200.000	40%	500.000	16,67%		0,00%		0,00%
9.α.2.2	1.200.000	1.200.000	100,00%	1.200.000	100%	500.000	41,67%	0	0,00%	0	0,00%
ΕΠ 10α	4.999.998	4.999.998	100,00%	4.999.998	100%	2.000.000	40,00%		0,00%		0,00%
10.α.2.1	4.999.998	4.999.998	100,00%	4.999.998	100%	2.000.000	40,00%	0	0,00%	0	0,00%
ΑΠ6	2.288.542		0,00%		0%		0,00%		0,00%		0,00%
ΑΠ7	806.620		0,00%		0%		0,00%		0,00%		0,00%
ΣΥΝ. ΠΕΠ	168.170.562	57.022.282	33,91%	54.022.282	32%	34.170.000	20,32%	13.470.000	8,01%	6.566.000	3,90%